

# 舟山市人民政府办公室文件

舟政办发〔2019〕20号

---

## 舟山市人民政府办公室关于印发 2019年全市综合交通大会战攻坚行动方案的通知

各县（区）人民政府，各功能区管委会，市政府直属各单位：

《2019年全市综合交通大会战攻坚行动方案》已经市政府第35次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

舟山市人民政府办公室

2019年3月7日

（此件公开发布）

# 2019年全市综合交通大会战攻坚行动方案

为深入贯彻市委七届六次全会和2019年市两会精神，坚持打好“五大会战”、建设“四个舟山”主题主线，坚持新型城市化目标方向，进一步加快补齐我市交通短板，优化全市综合交通格局，提升交通运输发展质量，根据《舟山群岛新区交通大会战实施方案（2017—2021年）》，制定本方案。

## 一、主要目标

按照《舟山群岛新区交通大会战实施方案（2017-2021年）》《舟山本岛综合交通体系规划（2015-2030）》《舟山市高水平建设“四好农村路”助推乡村振兴战略三年（2018-2020）实施方案》《舟山群岛新区陆岛交通码头专项提升实施方案（2018-2021年）》《舟山本岛公共交通场站布局建设方案》《舟山群岛新区隧道亮化提升专项行动实施方案》及《本岛公交候车亭统一新（改）建及电子站牌配建实施方案》确定的目标任务，2019年全市综合交通大会战安排81个重点攻坚项目，计划完成投资93亿元。

## 二、行动内容

抢抓中央稳基建稳投资的政策导向和长三角一体化、全省“四大建设”、综合交通“三区”战略等重大机遇，在规划和项目谋划、重大项目推进、要素资源保障、交通品质提升等方面攻坚克难，力争形成综合交通项目建设一批、完工一批、开工一批、储备一批的梯次推进格局。

### （一）稳步推进续建项目。

进一步稳定交通基础设施建设投资和规模，全力推进宁波舟山港主通道、329 国道舟山段改建工程（本岛定沈快速路）、526 国道改建工程等32个续建项目。

1. 宁波舟山港主通道。舟岱大桥段总体形象进度达55%，其中路基、桥梁、隧道分别累计完成65%、60%、60%；富翅门大桥建成通车。全年完成投资29亿元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：浙江舟山北向大通道有限公司）

2. 329 国道舟山段改建工程（本岛定沈快速路）。全线建成通车。全年完成投资12.7亿元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：329 国道舟山段改建工程建设指挥部）

3. 526国道。建成岱山官山至秀山公路秀山大桥工程，完成投资2亿元；岱山段改建工程完成江南大桥以及双合至岱西段路基工程，完成岱西至江南大桥段路基工程的20%，完成投资13亿元；嵊泗段改建工程完成路基30%、桥梁30%、隧道60%，完成投资4亿元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：岱山县政府、嵊泗县政府）

4. 舟山南部景观公路。小干-长峙通道工程完成桩基工程95%，完成主桥承台85%，完成墩柱80%，完成现浇箱梁50%，完成投资1亿元；新城大桥改扩建工程建成通车，完成投资1.4亿元；鲁家峙至东港公路工程完成沈家门侧工作井、盾构段单线施工，完成山岭隧道工程量的70%，完成投资2亿元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：新城管委会、普陀区政府）

5. 百里滨海大道。除高架桥段外道路工程完工，高架桥段基本完工，景观工程同步推进。全年完成投资3.4亿元。（牵头

单位：市住建局；责任单位：普陀区政府）

6. 港岛路（新城大道-329国道）、富丽岛路（新城大道-沈白线）、新城大道（富丽岛路-小干大桥接线）。完成港岛路（新城大道-329国道）工程量的70%，完成投资1700万元；完成富丽岛路（新城大道-沈白线）和新城大道（富丽岛路-小干大桥接线）工程量的20%，完成投资2000万元。（牵头单位：市住建局；责任单位：新城管委会）

7. 公交客运场站枢纽。建成舟山市朱家尖禅意小镇立体停车楼（一期）工程，全年完成投资2.2亿元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：普-朱管委会）

8. 机场改扩建和航空产业园配套设施项目。飞行区改扩建工程二季度完成场道处理，基本完成道面施工以及对应的消防、助航灯光、弱电系统配套设施，力争年底完成飞行区整体改造的80%；航站区改扩建工程二季度开工建设，完成国际二期主体结构的30%。完成投资2.83亿元。（牵头单位：舟山市民航集团有限公司；责任单位：舟山普陀山机场有限公司）

9. “四好农村路”建设。

（1）通乡镇、景区公路改扩建工程。建成普陀展茅至东港公路改建工程、普陀芦花至塔岭下公路工程、普陀至开化公路舟山朱家尖段公路、嵊泗县边礁岙船厂至渡口码头公路改建工程及峙岙至南港公路改建工程、金塘茶叶山至沙塘公路；完成岱山县衢山岛上洞礁至六条溪公路工程（K9+600~K13+873段）路基工程；完成嵊线改建工程路基40%、桥梁30%；完成马岙至定海疏港公路工程文化路至虹桥互通主体工程。全年完成投资4.3亿

元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府、功能区管委会）

（2）陆岛交通码头提升改造。建成定海大猫车渡码头、普陀虾峙双山交通码头工程、普陀白沙沙头交通码头改扩建工程、普陀庙子湖北岙码头扩建工程、嵊泗县箱子岙交通码头改扩建工程、枸杞三大王客运码头改扩建工程、花鸟客运码头改扩建工程、绿华客运码头工程、嵊泗县黄龙交通码头工程；完成衢山岛客运码头改扩建工程的码头主体工程；完成岱山县燕窝山陆岛交通码头及防波堤工程后方场地回填的50%，码头、栈桥水工结构的30%，防波堤工程量的30%；完成小菜园交通码头改扩建工程码头水工结构的50%。全年完成投资3亿元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：各县〈区〉政府）

## （二）尽早开工新建项目。

以宁波至舟山铁路（甬舟高速公路复线）为“一号工程”，加快推进项目前期工作，加紧做好开工准备，争取早日开工建设。同时新开工国省道路面提升改造、陆岛交通码头提升改造等36个项目。

1. 宁波至舟山铁路（甬舟高速公路复线）。完成工可批复，早日开工建设。完成投资7亿元。（牵头单位：市甬舟铁路建设指挥部；责任单位：市甬舟铁路建设指挥部、定海区政府、金塘管委会）

2. 国省道路面提升改造。完成国省道路面提升改造40.3公里。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府、功能区管委会）

3. 隧道亮化提升改造工程。完成隧道亮化提升15座。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：定海区政府、普陀区政府，六横管委会）

4. 洛迦山西码头候船廊道工程。完成工程量20%。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：普-朱管委会）

5. 公交客运场站枢纽。建成正山门公交车场站及廊道建设工程；建成文化路、鸿毛湾、白泉3个公交首末站及党校北停保场；新（改）建公交候车亭195个；完成半升洞智能停车场工程量的10%；完成定海公交东站枢纽场地扩建，启动东门综合体枢纽公交管理房建设；启动东港停保场办公房及场地施工。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府、功能区管委会）

6. 航道锚地项目。黄泽山航道建设工程完成主体工程施工；虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程开展航道疏浚。完成投资1.2亿元。（牵头、责任单位：市港航和口岸管理局）

7. “四好农村路”建设。

（1）通自然村公路。新改建通自然村公路20公里。完成投资1232万元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府）

（2）路面提升改造及安防工程。完成农村公路路面提升改造88公里；实施农村公路安全生命防护工程9公里。完成投资6875万元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府、功能区管委会）

（3）普通公路服务站。实施普通公路服务站（点）8个。完

完成投资330万元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府）

（4）渡船提升改造。完成渡船提升改造8艘。完成投资1.9亿元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府、功能区管委会，舟山交投集团）

（5）陆岛交通码头提升改造。完成墩头客运中心码头、嵊泗大洋车客渡码头、定海海丰车渡码头、嵊泗李柱山客运码头、岱山高亭客运码头、六横大岙车渡码头泊位提升改造；完成普陀虾峙湖泥交通码头改扩建工程、普陀葫芦交通码头改扩建工程、普陀柴山陆岛交通码头、普陀半升洞客运码头改扩建工程水工结构50%；完成泗礁岛车客渡码头水工结构30%；完成金塘西垵交通码头扩建工程码头主体工程80%；开工建设定海岑港钓山交通码头扩建工程、定海大猫合兴交通码头工程、嵊泗沈家湾车客渡码头三期工程、五龙交通码头改扩建工程。完成投资1.9亿元。

（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府、功能区管委会）

（6）乡镇运输服务站。新改建3个乡村运输服务站。完成投资480万元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府、功能区管委会）

（7）港湾式停靠站。新改建港湾式停靠站35个。完成投资195万元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉政府）

（8）农村物流服务点。建设农村物流服务点101个。完成投资152万元。（牵头单位：市交通运输局；责任单位：相关县〈区〉

政府、功能区管委会)

(9) 农村客运车辆。新增(更新)农村客运车辆28辆。完成投资768万元。(牵头单位:市交通运输局;责任单位:相关县(区)政府、功能区管委会)

### (三) 加快谋划前期项目。

提前谋划,扎实做好宁波舟山港六横公路大桥、公交客运场站枢纽、“四好农村路”建设等12个项目的前期工作。

1. 宁波舟山港六横公路大桥。完成主体工程施工图设计和开工准备工作。(牵头单位:市交通运输局;责任单位:市大桥建设管理局)

2. 公交客运场站枢纽。岱山交通集散中心完成土地征用等工作;嵊泗县交通旅游集散中心完成初步设计。(牵头单位:市交通运输局;责任单位:岱山县政府、嵊泗县政府)

### 3. “四好农村路”建设。

(1) 通乡镇、景区公路改扩建工程。衢山西长沙至里高涂至外泥螺山公路完成施工图设计,完成政策处理工作的30%。(牵头单位:市交通运输局;责任单位:岱山县政府)

(2) 陆岛交通码头提升改造。定海册子交通码头、普陀桃花悬鹑岛交通码头、六横悬山交通码头工程完成项目前期;泗礁岛车客渡码头防波堤工程完成初步设计;普陀庙子湖客运码头、岱山大蛟山交通码头改扩建工程、金塘小李岙交通码头改建工程完成施工图;衢山岛万良客运码头完成施工图设计,完成政策处理工作。(牵头单位:市交通运输局;责任单位:相关县(区)政府、功能区管委会)



### 三、行动步骤

第一阶段（2018年9月1日-2018年12月31日）：提前谋划阶段。研究制订2019年全市综合交通大会战攻坚行动任务清单，明确目标任务和责任主体，督促指导各县（区）、功能区细化制订具体落实方案。

第二阶段（2019年1月1日-2019年12月31日）：全面推进阶段。严格按照实施方案和任务清单，倒排建设任务、拟定分月计划、实行挂图作战、定期督查通报，并及时研究、协调解决问题，确保全面完成2019年攻坚任务。

第三阶段（2019年12月20日-2020年1月10日）：考核总结阶段。对全市综合交通大会战开展情况进行总结，进一步提炼经验；实施年度考核和通报，并将考核结果纳入各县（区）、各功能区管委会、市级各相关部门年度综合考核中。

### 四、保障措施

（一）认识再提高，责任再增强。各责任单位要充分提高认识，进一步增强责任感和使命感，精心组织，强化保障，将任务部署到底、责任落实到人、措施落实到位，切实形成比学赶超打硬仗的强劲势头，全面推进落实2019年全市综合交通大会战攻坚任务。

（二）目标再细化，任务再分解。各责任单位应进一步明确各个项目的年度目标、时间节点，科学合理编排分月计划，抓好任务目标的细化分解和层层落实，努力把各项任务抓细、抓实，确保计划的可操作性和可考核性。

（三）机制再落实，督考再强化。各级交通大会战领导小组

办公室要进一步落实各项工作机制，切实加强综合交通大会战的组织领导，及时掌握项目进展情况，有效协调解决项目推进过程中的症结、难题，强化监督考核机制，以必胜的信念、有力的举措保障项目落地落实。

（四）氛围再营造，气势再提升。进一步加大交通大会战宣传力度，通过报纸、电视、电台、网络、微信公众号等媒体掀起宣传热潮，及时报道交通大会战项目进展情况，推广先进经验和做法，挖掘优秀人物和典型事例，营造良好的舆论环境，提升全民参与的强劲气势。

附件：2019年全市综合交通大会战攻坚行动任务清单

---

抄送：市委各部门，市人大常委会、市政协办公室，舟山警备区，市法院，市检察院，部、省属在舟单位，驻舟部队。

---

舟山市人民政府办公室

2019年3月8日印发

---